




Plankalender

Projektbezogene Planung von Mitarbeitern, Ressourcen, Aufträgen und Vorgängen

Die projektbezogene Planung von Mitarbeitern, Ressourcen, Aufträgen, Vorgängen und Urlauben ist für viele Unternehmen eine Herausforderung – besonders, wenn mehrere Projekte gleichzeitig beachtet werden müssen.

Für die Projektplanung und -steuerung bietet der „Plankalender“, zusammen mit dem Projektmodul, eine komfortable Lösung an. Neben einer klassischen Darstellung von Projektvorgängen in GANTT-Ansicht lassen sich mit dem Zusatzmodul Plankalender-Plus ebenfalls Ihre Ressourcen verwalten sowie projekt- und vorgangsbezogen verplanen. Auch eine Mehrprojektansicht schafft Übersicht über viele Projekte. So haben Sie Ihre Projekte jederzeit im Blick und können auf spontane Terminverschiebungen reagieren.

Ergänzend lassen sich alle Projektvorgänge mit den Checklisten aus work4all verknüpfen, welche die einzelnen Aufgaben eines Vorgangs detailliert darstellen und überprüfbar machen.



Leistungsmerkmale

- Projektplanung und Projektsteuerung über Projektvorgänge in GANTT-Ansicht
- Überwachung der Ressourcenauslastung
- Ressourcenplanung mit verknüpften Terminen (Zusatzmodul Plankalender-Plus)
- Terminansicht
- Gesamtübersicht der verplanten Projekte
- Arbeitsvorratsplanung aus Aufträgen und Tickets (Zusatzmodul Plankalender-Plus)
- Vorgangsschemata als Vorlagen
- Verknüpfte Checklisten zur Steuerung und Zuordnung von einzelnen Tätigkeiten eines Vorgangs
- Druckvariante für Kunden (Voraussetzung work4all Web-Serverkomponente)

